
SVJ 
rozpočet v 

mil. Kč stav realizace

SVJ Sychrov 57 9,7 žádáno o dotaci a úvěr

SVJ Jasenka 769-771 11,0 stavba je dokončena, zkolaudována

SVJ Rokytnice 404 3,0 stavba je dokončena, zkolaudována

SVJ Rokytnice 460 3,0 vyřizuje se kolaudace

SVJ Dukelská 1819 4,3 stavba dokončena

SVJ Dukelská 1820 5,9 stavba je dokončena, vyřizuje se kolaudace

SVJ Luh 1785 9,5 realizuje se

SVJ Mládí 1565 4,0 vyřizuje se kolaudace

SVJ Mládí 1294 0,9 zkolaudováno

SVJ Halenkov 624 2,1 Stavba dokončena, podána žádost o platbu

SVJ Karolinka 573 5,7 Dokončení 2020

SVJ Karolinka 574 5,9 Dokončení 2020

SVJ Karolinka 575 5,6 Dokončení 2020

SVJ Karolinka 543 9,0 Dokončení 2020

SVJ Jablůnka 396 1,6 Stavba dokončena a zkolaudována.

SVJ Jablůnka 398 2,2 Dokončení 2020

U Bečvy 1843 1,50 Instalace výtahu -  realizuje se. Dotace 50 %.

Stav ke 30. 9. 2020

Program IROP a Bytový dům bez bariér

a)      Zapojení domů do projektu IROP:

b)      Zapojení domů do projektu Bytový dům bez bariér:


